

Ruta Crítica 2027-2028 Medicamentos

Expectativas: Licitación 1,010 claves



10 abril	Firma de anexos técnicos
10 abril	Envío de oficios IM
10 - 17 abril	Recepción de cotizaciones (IM)
20 - 24 abril	Opinión Técnica y Legal Administrativa
24 abril	Entrega Opinión Técnica
27 - 29 abril	Evaluación económica (integración IM) y revisión con SSA
30 abril - 5 mayo	Envío y recepción de FOCONES
6 mayo	Integración y revisión de bases (SURECO)
7 mayo	Publicación de convocatoria Compras MX

14 mayo	Junta de aclaraciones
15 - 18 mayo	Respuestas y repreguntas
27 mayo	Apertura de propuestas
28 - 29 mayo	Descarga de propuestas
1 - 19 junio	Evaluación técnica y legal administrativa
19 junio	Entrega dictamen técnico
22 - 26 junio	Integración dictámenes y carga de dictámenes en Compras MX
29 junio - 3 julio	Configuración OSD e invitaciones
6 - 10 julio	Oferta Subsecuente de Descuentos
17 julio	Fallo
18 - 19 julio	Dispersión en Compras MX